Status Covid-MG	
Lista de Riscos	Data: 20/09/2021

Status Covid-MG Lista de Riscos

1. Introdução

O objetivo deste documento é definir os principais riscos detectados, seus impactos e o plano de contingência para cada um deles, que podem inviabilizar a criação do Status Covid-MG.

2. Riscos

2.1 RISK01 — Atraso na entrega do front-end

2.1.1 Magnetude do Risco:

Alto

2.1.2 Descrição

Os membros da equipe possuem pouca experiência com tecnologias de front-end. Assim, o projeto pode sofrer atrasos devido ao tempo necessário para estudo e adaptação da equipe com as novas tecnologias.

2.1.3 Impactos

Pode ocorre falhas no momento da excução do projeto.

2.1.4 Indicadores

Falha na entrega dos protótipos de front-end planejados.

2.1.5 Estratégia de Mitigação

- Obter treinamento da equipe.
- Obter status de aprendizado semanalmente.
- Reduzir o escopo de cada entrega intermediária.
- Fragmentar os protótipos com entregas intermediárias.

2.1.6 Plano de Contingência

• Solicitar ajuda ao docente em casos de dificuldade com o desenvolvimento.

2.2 RISK02 — Manipulação de dados em nuvem

2.2.1 Magnetude do Risco:

Alto

2.2.2 Descrição

Os membros da equipe possui baixo conhecimento na manipulação de dados, em armazenamento em nuvem e de envio de informações via e-mail. Pode ocorrer atraso na entrega do projeto, devido a adeguação dos membros a novas tecnologias.

2.2.3 Impactos

Pode ocorrer falhas na manipulação de dados do site.

Pode ocorrer falhas no envio de informações por e-mails dos usuários cadastrados.

2.2.4 Indicadores

Falha na manipulação dos dados para os gráficos no site.

Falha no armazenamento de dados em nuvem.

Falha no envio de e-mail aos usuários cadastrados.

Status Covid-MG	
Lista de Riscos	Data: 20/09/2021

2.2.5 Estratégia de Mitigação

Obter treinamento para os membros da equipe.

Membros da equipe realizarão testes no site para correção de eventuais falhas.

2.2.6 Plano de Contingência

Redução de funcionalidade do site, para que á entrega seja realizada dentro do prazo. Solicitar ajuda ao docente em casos de dificuldade com o desenvolvimento.

2.3 RISK03 — Problema no deploy (implantação)

2.3.1 Magnetude do Risco:

Alta

2.3.2 Descrição

Com o baixo conhecimento dos membro da equipe em hospedagem de site, pode se ocorre atraso por conta da adequação dos membros da equipe as novas tecnologias.

2.3.3 Impactos

Pode ocorrer má funcionalidade do site.

Pode ocorrer lentidão no carregamento do site.

2.3.4 Indicadores

Falha no momento de acesso ao site.

2.3.5 Estratégia de Mitigação

Obter treinamento nas tecnologias necessárias.

Membros da equipe realizarão testes no site para correção de eventuais falhas.

2.3.6 Plano de Contingência

Solicitar ajuda ao docente em casos de dificuldade com o deploy do site.